



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН»**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

---

671640, Республика Бурятия, с. Курумкан, ул. Балдакова, 17. Тел.: 8 (30149) 43-0-43, 41-2-23, факс: 8 (30149) 42-1-11

**ПРИКАЗ**

от «23» марта 2023 года

**№ 39/1**

«О введении обновленного ФГОС среднего общего образования»

С целью обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации обновленного ФГОС СОО на основании федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2013 г. №413 »,

**приказываю:**

1. Назначить ответственным методистом по поэтапному введению и реализации обновленных ФГОС СОО старшего методиста Батуева Б.Б.
2. Утвердить муниципальный план –график мероприятий «Дорожную карту» по введению и реализации обновленного ФГОС СОО (Приложение 1)
3. Контроль исполнения приказ оставляю за собой.

Начальник

Маланов В.Ц.

## Муниципальный план – график мероприятий

по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Курумканского района

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели/ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое и нормативное введение обновленного ФГОС СОО</b>				
1.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	март 2023	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
2	Назначение Управлением образования района муниципального куратора по введению обновленного ФГОС СОО	март 2023	Управление образования	Создана единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, педагогических работников общеобразовательных организаций
3	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленного ФГОС СОО	Постоянно	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации
4	Проведение совещаний с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС	апрель 2023	Управление образования	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации

№	Задачи/наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели/ожидаемые результаты
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне	Апрель 2023	Управление образования	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
5.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль, 2023	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций района к введению обновленного ФГОС СОО
6.	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь, 2023года	Управление образования	Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям
7.	Изучение нормативно-правовых актов о порядке введения обновленного ФГОС СОО	Март 2023	Управление образования, ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
8.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель-май 2023	Управление образования	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями района
<b>II. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
9.	Активизация муниципальных и школьных методических служб с учетом введения обновленных ФГОС СОО.	Март-май 2023	Управление образования	Создана единая система методической службы, своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
10	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, вебинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событиях	Апрель, 2023	Управление образования	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя

11	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Март- декабрь 2023	Управление образования	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
12	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь, 2023	Управление образования, ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
13	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн - конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август, 2023	Управление образования	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
14	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану-графику	Управление образования	Достигнуто повышение качества образования
15	Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Управление образования	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b>III. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
16	Участие в обучении муниципальных органов управления по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Март-май, 2023	Управление образования	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
17	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – апрель, 2023	Управление образования, ОО	Руководители общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО на всей территории района
18	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего	Март – октябрь, 2023	Управление образования, ОО	Педагогические работники общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО.

	образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО			Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации на территории района
<b>IV. Мероприятия общеобразовательных организаций по введению обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
19	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Март-апрель 2023	Общеобразовательные организации	Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО
20	Разработка приказа о создании рабочей группы поведению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	март 2023	Общеобразовательные организации	Определен состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО
21	Разработка и утверждение плана – графика («дорожной карты») введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	До 1 апреля 2023	Общеобразовательные организации	Разработка и утверждение плана – графика («дорожной карты») введения, обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации
22	Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО	Март – август, 2023	Управление образования, общеобразовательные организации	Разработан и реализован план – график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО. Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
23	Проведение педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Май, 2023	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
24	Организовать обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО	Май – август, 2023	Общеобразовательные организации	Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО
25	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройденны курсы повышения квалификации, утверждены рабочие	Апрель – август, 2023	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной

	<p>программы, в календарно - тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО)</p>			<p>организации</p>
26	<p>Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений</p>	<p>Апрель – август, 2023</p>	<p>Общеобразовательные организации</p>	<p>Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации. Нормативная база приведена в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации</p>
27	<p>Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений</p>	<p>В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников</p>	<p>Управление образования, общеобразовательные организации</p>	<p>Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО</p>
28	<p>Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО</p>	<p>Апрель – май, 2023</p>	<p>Общеобразовательные организации</p>	<p>Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд. Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО</p>

29	Разработка плана работы внутри школьных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель – май, 2023	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
30	Обеспечены кадровые, финансовые, материально – технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
31	Проведение классных родительских собраний в 10 – 11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО	Апрель – май, 2023	Общеобразовательные организации	Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО
32	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов	В течение всего периода	Общеобразовательные организации	На сайте общеобразовательных организаций размещены информационные материалы
<b>V. Мониторинг готовности района к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
33	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Апрель-август, 2023	Управление образования	Составлен перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению, обновленному ФГОС СОО
34	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	апрель 2023	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновлённого ФГОС СОО
<b>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
35	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Окинского района	ежемесячно	Управление образования	Информирование общественности о переходе на обучение по ФГОС СОО, сайтах ОО. Осознание педагогическим сообществом и родительской общественностью прав и возможностей, предоставляемых системой образования

36	Создание вкладки на сайте ОО по обновленным ФГОС ОО и своевременное обновление информации	ежемесячно	Общеобразовательные организации	Информирование общественности о переходе на обучение по ФГОС СОО, сайтах ОО и Управления образования
----	---	------------	---------------------------------	--